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Tämä opinnäytetyö tehtiin WasaCon Oy:lle, ja työn tarkoituksena on toimia avus-
tavana ohjeistuksena palokatkourakan toteuttamisessa ja valvonnassa työmaalla. 
Opinnäytetyössä käsitellään myös palokatkojen toteuttamista ohjaavia määräyk-
siä, palokatkourakoitsijan valintaa ja palokatkotyössä esiintyviä haasteita työmaa-
toteutuksen osalta.  
Palokatkot ovat palo-osastoitujen rakenteiden läpi kulkevien läpivientien tiivistyk-
siä hyväksytyillä palokatkotuotteilla ja asennusmenetelmillä. Työssä esitellään 
erilaisia palokatkotuotteita ja niiden asennusmenetelmiä. 
Tutkimusaineisto kerättiin palokatko-oppaista, RATU- kortistosta ja muista asia-
kirjoista, joiden pohjalta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä ohjeistus, 
sekä työmaan johdolle että palokatkoasentajille. Esimerkkikohteessa olen toiminut 
palokatkojen asentajana ja työnjohdon kanssa on käyty keskustelua palokatkoista. 
Opinnäytetyön tuloksena muodostui mahdollisimman käytännönläheinen ohjeistus 
palokatkojen toteutukseen ja valvontaan. Eri osapuolet pystyvät perehtymään oh-
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This thesis was conducted for WasaCon Oy and it was designed to work as support-
ing instructions of the implementation and supervision concerning the fire stop in-
stallation at the work site. The thesis deals also with the implementation of the pro-
visions governing the fire barriers, choice of a fire stop contractor and challenges 
on the work site. 
 
Fire stops are penetrations going through the fire compartment structures going 
penetrations which are sealed using approved fire stopping products and installation 
methods. This thesis presents a variety of methods for fire stopping products and 
their installation. 
 
The research data was collected from the fire stop guides, Ratu index card file and 
other documents, based on which the purpose was to make a clear guide for the 
management of the work site and fire stop installer. Information was also received 
from supervisors of the example work site, the Kurikka campus area, where the 
thesis author has worked as a firestop installer. 
 
As a result of the thesis completed a practical guidance for the implementation and 
supervision of the fire stop installation. The various parties will be able to familiar-
ize themselves with the fire stop instructions without any prior experience. The re-
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MÄÄRITELMÄT 
Palokatko Palokatko on sähköjohtojen, ilmastointi- ja vesiput-
kien palotekninen tiivistys läpäistävän rakenteen 
palo-osastointia vastaavaksi. /1, s. 5/ 
Palonkestävyysaika Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on to-
dettu täyttävän sille asetetut vaatimukset. /4, s.12/ 
Palo-osasto Rakennuksen kiinteä tila, josta palon leviäminen on 
määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin.          
/4, s. 12/ 
Palonkestävyys Rakennusosan kyky täyttää määritellyn ajan sille ase-
tetut vaatimukset (kantavuusvaativuus tai osastoi-
vuusvaativuus tai molemmat) määritellyn kuormi-
tuksen ja määritellyn paloaltistuksen vallitessa.         
/4, s. 11/ 
Palokatkosuunnitelma Kohteen erityispiirteet huomioiva palokatkosuunnit-
telijan laatima kohdekohtainen suunnitelma, joka 
koostuu piirustuksista ja työselostuksesta. Palokatko-
suunnitelmassa otetaan myös kantaa asennuksen ja 
toteutuksen laadunvarmistukseen. /4, s. 13/ 
CE-merkintä CE-merkintä on osoitus siitä, että tuote vastaa EU:n 
lainsäädäntöä. CE-merkinnällä valmistaja takaa 
omalla vastuullaan, täyttävänsä kaikki merkinnän 
edellyttämät lainmukaiset laatuvaatimukset Euroo-
pan talousalueen (ETA:n) markkinoilla. /1, s. 5/ 
ETA Eurooppalainen tekninen arviointi. Voidaan myöntää 
rakennustuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuo-
testandardia. Kun rakennustuotteelle on myönnetty 
ETA-arviointi, CE-merkintä on pakollinen. /4, s. 14/ 
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1  JOHDANTO 
Palokatkot ovat yksi isoimmista rakennuksen paloturvallisuuteen sisältyvistä osa-
tekijöistä. Muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita ovat rakennusmateriaalien pa-
loturvallisuus, sammutus- ja pelastusjärjestelmät ja muut rakenteelliset osatekijät, 
kuten poistumistiet ja rakenteiden kantavuus. Kaikki nämä osatekijät yhdessä vai-
kuttavat sekä rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen mahdollisessa tulipalotilan-
teessa, että materiaalivahinkojen laajuuteen. Nykyään palokatkojen asennusta oh-
jataan useilla määräyksillä ja ohjeilla, siksi työmaa-aikainen valvonta on erittäin 
tärkeää määräysten mukaisen tuotannon varmistamiseksi. Tässä opinnäytetyössä 
tutustutaan alalla vallitseviin lakeihin ja määräyksiin, sekä valvonnan merkityk-
seen, ja sen keinoihin työmaalla. 
Nykypäivänä palokatkojen toteutukseen löytyy paljon tietoa erilaisista palokatko-
oppaista, ja palokatkoaiheisia koulutuksia järjestetään alalla työskenteleville, koska 
palokatkotyöhön kouluttamaton henkilö ei saa asentaa palokatkoja. Esittelen opin-
näytetyössäni erilaisia palokatkotuotteita, asennusmenetelmiä ja niiden käyttökoh-
teita, koska oikean tuotteen ja asennusmenetelmän valinta on tärkeää palokatkon 
toimivuuden kannalta.  
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Wasacon Oy, joka on vuonna 1996 perustettu yk-
sityinen rakennusliike. WasaCon on osa WasaGroup-konsernia, ja toimii nykyään 
koko suomen alueella. Wasacon on toteuttanut mittavan määrän erilaisia uudisra-
kennus-, saneeraus- ja täydennysrakennuskohteita.  
Opinnäytetyössä pyrin tekemään mahdollisimman selkeän ohjeistuksen palokatko-
jen toteutuksesta ja valvonnasta. Tutkin työssä myös palokatkosuunnitelman sisäl-
töä, palokatkojen dokumentointimenetelmiä, ja palokatkojen huoltoa. Ohjeistusta 
voivat hyödyntää niin työnjohtajat, kuin palokatkojen asentajatkin. Aihe valikoitui 
sen vuoksi, että toimin esimerkkikohteessa yhtenä palokatkoasentajana, joten eri-
laisiin palokatkotuotteisiin, asennukseen ja mahdollisiin ongelmiin pääsi tutustu-
maan henkilökohtaisesti. Työnjohdon kokemuksien mukaan palokatkojen toteutuk-
sesta löytyisi aina kehitettävää, ja yrityksessä ei ole aiemmin tehty vastaavaa oh-
jeistusta.   
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2 PALOKATKOMÄÄRÄYKSET JA TUOTEHYVÄKSYNNÄT 
2.1 Maankäyttö ja rakennuslaki  
Maankäyttö ja rakennuslaki on astunut voimaan vuonna 2000, ja siinä määritellään 
rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä lu-
pamenettely ja viranomaisvalvonta. Maankäyttö ja rakennuslain pykälä 117b sisäl-
tää erilaisia paloturvallisuuteen liittyviä velvoitteita. Palokatkotyön toteutuksen 
kannalta tärkeimpiä velvoitteita ovat, ”rakennushankkeeseen ryhtyvän on huoleh-
dittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyt-
tämällä tavalla paloturvalliseksi” sekä ”rakennuksen rakentamisessa on käytettävä 
paloturvallisuuden kannalta sopivia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja”. /8/ 
2.2 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta  
Ympäristöministeriön laatima uusi asetus paloturvallisuudesta 848/2017 astui voi-
maan 1.1.2018, ja se korvaa aiemman rakentamismääräyskokoelman osan E. Uusi 
asetus koskee uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen laajentamista ja ker-
rosalaan laskettavan tilan lisäämistä. Asetus soveltuu myös korjaus ja muutostyö-
hön, jos rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena palotur-
vallisuuden kannalta vaarallisemmaksi. /4, s. 19/ 
Asetuksen 3. pykälän mukaan pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on huo-
lehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus täyttää käyttötarkoituk-
sensa mukaisesti paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Vaa-
timukset täyttyvät, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen kyseisessä 
asetuksessa esitettyjä luokkia ja lukuarvoja. /6, s. 2/ 
Ympäristöministeriön asetuksen 18. pykälä sisältää olennaisimman vaatimuksen lä-
pivienneistä osastoivissa rakennusosissa. 18. Pykälän mukaan läpiviennit (putket, 
johdot, kanavat, savupiiput ja hormit) eivät saa olennaisesti heikentää rakennusosan 
osastoivuutta. Tämä tarkoittaa, että palokatkojen palonkeston tulee olla sama kuin 
osastoivan rakennusosan. /6, s. 7/ 
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2.3 Rakennustuoteasetus 
Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädetään rakennustuotteiden CE-merkin-
nästä. Asetus tuli voimaan 1.7.2013, ja se on voimassa kaikissa EU-maissa. Raken-
nustuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki rakennustuotteet, jotka valmis-
tetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. /9, s.2/ 
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2.4 CE-merkintä 
Rakennustuotteen CE-merkintä osoittaa tuotteen täyttävän rakennustuoteasetuk-
seen 305/2011 perustuvat vaatimukset ja olevan tällöin myyntikelpoinen koko Eu-
roopan talousalueella. CE-merkintä on EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 pe-
rusteella pakollinen EU:n jäsenmaissa kaupan oleville rakennustuotteille, jos kysei-
selle tuoteryhmälle on harmonisoitu tuotestandardi. /9, s. 2/ 
CE-merkinnän keskeisenä tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden turvallisuutta 
ja vertailukelpoisuutta. CE-merkintä helpottaa myös rakentamista ja suunnittelua, 
koska tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan yhdenmukaisella tavalla. Palokatkotuot-
teista vain ETA-hyväksytyt tuotteet voivat käyttää CE-merkintää. /1, s. 2/ 
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3 PALOLUOKITUS- JA OSASTOINTIJÄRJESTELMÄT 
3.1 Paloluokat ja niiden määräytyminen    
Rakennukset voidaan jakaa paloluokkiin P1, P2 ja P3 Suomen Rakentamismääräys-
kokoelman osan E1 mukaan. Paloluokka määritetään rakennuksen koon, käyttöta-
van ja henkilömäärän mukaan. Rakentamismääräyskokoelman E1:n taulukoista 
3.2.1 ja 3.2.2, löytyvät rajoitukset näille kolmelle paloluokan määräytymiseen vai-
kuttavalle tekijälle. /5, s. 1/ 
P1-luokkaan kuuluvissa rakennuksissa on yleensä vähintään kolme kerrosta, tai 
enemmän. Kuitenkin, jos 1–2 kerroksista rakennusta ei voida sijoittaa käyttötavan 
tai henkilömäärien rajoitusten vuoksi luokkaan P2, se sijoitetaan P1-luokkaan. Ra-
kennuksen henkilömäärää, kerrosalaa tai korkeutta ei rajoiteta, mutta korkeuden ja 
käyttötapojen riskialttiuden takia palotekniset vaatimukset kasvavat. /5, s. 1/ 
P2-Luokan rakennukset ovat 1–2 kerroksisia, asuin ja työpaikkarakennukset voivat 
kuitenkin olla jopa 3–8 kerroksisia.  Rakennusten korkeutta, käyttötapaa ja henki-
lömääriä rajoitetaan P2-luokassa, kuitenkin väljemmin kuin P3-luokassa. /5, s. 1/  
P3-Luokan rakennusta rajoitetaan koon, käyttötavan ja henkilömäärän mukaan. P3- 
luokan rakennuksista ihmiset pääsevät palotilanteessa yleensä nopeasti ja helposti 
poistumaan rakennuksesta, joten kantaville rakenteille ei yleensä aseteta palonkes-
tävyysaikavaatimuksia. Ullakon ja kellarikerroksen lisäksi varsinaisia kerroksia saa 
olla enintään kaksi P3-luokassa. /5, s. 1/ 
Enimmäiskerrosala P3-luokan rakennuksessa on 2400 m2 yksikerroksisena ja 1600 
m2 kaksikerroksisena. Jos P2-luokassa on 3–8 kerroksinen rakennus, kerrosala ra-
joitetaan 12000 m2: iin. Muita enimmäiskerrosrajoituksia ei ole. /5, s. 1/ 
3.2 Palo-osastot 
Palo-osastointi vaikuttaa suoranaisesti rakennuksen paloturvallisuuteen ja palon le-
viämisen estämiseen tulipalossa. Rakennus jaetaan palo-osastoihin, jos sen koko, 
kerrosmäärä tai rakennuksessa olevan tilan käyttötarkoitus sitä edellyttää. Palo-
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osastoinnin tarkoitus on estää palon ja savukaasujen leviäminen tilasta toiseen pois-
tumisen turvaamiseksi ja pelastustoiminnan helpottamiseksi. /6, s. 5/ 
Palo-osastot jaetaan seuraavalla tavalla: 
Kerrososastointi Rakennuksen eri kerrokset, mukaan lukien ullakko ja 
kellaritilat muodostetaan omiksi palo-osastoiksi.  
Pinta-alaosastointi Palo-osaston kokoa rajoitetaan, jotta tuli ei tekisi 
liian suurta vahinkoa yhdessä palo-osastossa. 
Käyttötarkoitusosastointi Palo-osastoinnilla erotetaan käyttötavaltaan tai palo-
kuormaltaan toisistaan eroavia tiloja. 
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3.3 Rakennusosien paloluokitus 
Rakennusosia paloluokitellaan, jotta voidaan estää rakennuksen sortuminen ja pa-
lon leviäminen tulipalossa tietyn ajan verran. Rakennusosat jaetaan paloluokkiin 
kantavuuden R, tiiviyden E ja eristävyyden I, sekä palonkestävyysajan 
(15,30,45,60,90,180, 240) perusteella. Esimerkiksi merkintä EI 60 tarkoittaa vähin-
tään 60 minuutin tiiveyttä savukaasuja vastaan ja 60 minuutin eristävyyttä lämpö-
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4 PALOKATKOSUUNNITELMA 
Palokatkosuunnitelma on kohteeseen tehtävä erityissuunnitelma palokatkojen to-
teuttamisen tueksi. Palokatkosuunnitelman laatii toteutussuunnitteluvaiheessa joko 
pääurakoitsija, yhdessä rakenne-, lvi-, sähkö- sekä paloteknisen suunnittelijan 
kanssa tai erityissuunnittelija. Suunnitelmasta täytyy selvitä kohteen palo-osastoi-
vat rakennetyypit ja paloluokat, läpivietävät asennukset (LVIS), aukkojen koot ja 
sijainnit, sekä tarkat detaljikuvat erilaisille läpivienneille rakenteissa. /1, s. 16/ 
Toteutuksen kannalta yksi tärkeimmistä asioista, joka palokatkosuunnitelmasta täy-
tyy löytyä, ovat kohteessa käytettävät palokatkotuotteet- ja ratkaisut. Läpiviennin 
tiivistämiseen käytetään usein enemmän kuin yhtä palokatkotuotetta, jolloin tuot-
teiden ja ratkaisujen täytyy olla yhteensopivia keskenään. /4, s. 71/ 
Palokatkosuunnitelmaan sisältyviä dokumentteja ovat: 
Palokatkodetaljit: Yksityiskohtainen piirros esimerkiksi lämpövesiputken läpi-
viennistä seinärakenteessa. Detaljista tulee löytyä ohjearvoja 
palokatkon asennusta varten, maininta käytettävästä tuot-
teesta ja muista yksityiskohdista, jotta palokatko voidaan to-
teuttaa määräysten mukaisesti. /4, s. 71/ 
Sijaintikaaviot: Palokatkojen sijainnit merkitään pohjakuviin tai tasopiirus-
tuksiin. Pohjakuviin voidaan laittaa esimerkiksi detaljinu-
mero jokaisen läpiviennin kohdalle. /4, s. 72/ 
Työselostus: Kirjallinen osa, josta selviää kohteen perustiedot, eri osa-
puolten yhteystiedot, käytettävät palokatkotuotteet, hyväk-
syntämenettelyt, toimintatavat suunnitelmamuutosten va-
ralle, palokatkojen tarkastusmenettelyt, palokatkojen palo-
tekniset ominaisuudet, ohjeet palokatkon merkitsemisestä ja 
muu tarvittava ohjeistus. /4, s. 74/ 
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5 PALOKATKOMATERIAALIT  
5.1 Kipsipohjaiset palokatkomassat 
Kipsipohjaiset palokatkomassat soveltuvat suurikokoisten läpivientien ja reikien 
tiivistämiseen kuivissa tiloissa. Jos palokatkoon kohdistuu rasitusta (esim. kävely), 
täytyy suunnittelijan tapauskohtaisesti määritellä läpiviennin kantavuus palokatko-
suunnitelmassa. Kipsipohjaisilla massoilla on huono kosteudenkestävyys, mutta ne 
voidaan suojata kosteudelta tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. /1, s. 9–10/ 
5.2 Sementtipohjaiset palokatkomassat 
Sementtipohjainen palokatkomassa kestää kosteusrasitusta, ja sitä voidaan käyttää 
sen vuoksi myös ulkotiloissa. Soveltuu hyvin laajojen reikien, ja läpivientien täyt-
tämiseen. Sementtipohjainen palomassa on miellyttävä asentaa pitkän työstöajan, 
ja hyvän työstettävyyden ansiosta. /1, s. 10/ 
5.3 Akryylipohjaiset palokatkomassat 
Akryylipohjaisilla palokatkomassoilla on paljon käyttökohteita, ja niiden soveltu-
vuus ja asennusohjeet tulee varmistaa valmistajalta. Akryylimassoja voidaan käyt-
tää teräsputkien seinä- ja lattialäpivienteihin, erilaisten saumojen tiivistämiseen, ja 
läpivientien viimeistelyyn. Akryylipohjaisten palokatkomassojen etuja ovat maa-
lattavuus, hyvä tarttuvuus erilaisiin materiaaleihin, ääneneristävyys ja savukaasu- 
ja vedenpitävyys. /1, s. 10/ 
5.4 Elastiset palokatkomassat 
Elastisia palokatkomassoja käytetään läpivienteihin ja saumoihin, joilta edellyte-
tään hyvää joustavuutta. Elastiset palokatkomassat ovat silikonipohjaisia tuotteita, 
jotka kestävät hyvin UV-säteilyä, korkeita ja matalia lämpötiloja sekä niillä on hyvä 
savukaasu ja vedenpitävyys. /1, s. 10/ 
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5.5 Grafiittipohjaiset eli laajenevat palokatkomassat 
Laajenevia palokatkomassoja voidaan käyttää sähkö- ja muoviputkien läpivientien 
tiivistämiseen. Palotilanteessa (lämpötila yli 150 °C) massa laajenee jopa 7- kertai-
sesti. Laajeneva palokatkomassa soveltuu hyvin kohteeseen, jossa vaaditaan hyvää 
savukaasutiiviyttä tai jos kohteessa edellytetään yksittäisten sähköjohtojen jälki-
asennusmahdollisuutta. /1, s. 10/ 
5.6 Palovaahdot 
Palovaahtoja on kehitetty aukkojen täyttämiseen ja saumaukseen. Palovaahtojen 
hyväksynnät tulee selvittää ennen niiden käyttöä, virheellisen asennuksen välttä-
miseksi. Palovaahtojen etuja ovat nopea asennettavuus, maalattavuus ja ääneneris-
tävyys oikein asennettuna. /1, s. 10/ 
 
Kuvio 2. Wurth Combo CE- Palovaahdon käyttökohteita /2, s. 6/. 
5.7 Palossa paisuvat putkinauhat 
Putkinauhoja käytetään muoviputken tiivistykseen varsinaisen palokatkon tukena. 
Tulipalossa nauha laajenee estäen palon ja savun leviämisen. Nauhat ovat nopeita 
asentaa, niillä on hyvä tiiveys savukaasuilta ja ääntä eristävä vaikutus. /1, s. 10–11/ 
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5.8 Palosuojamansetit ja esivalmistetut läpivientikappaleet 
Palokatkomansetit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti muoviputkien ym-
pärille. Kauluksessa oleva nauha laajenee tulipalossa rikkoen muoviputken ja es-
täen palon leviämisen putken kautta. Mansetit ovat nopea- ja helppokäyttöisiä, li-
säksi ne vievät vähän tilaa. Mansetin palonkestoaika riippuu seinärakenteesta ja 
putken koosta. /1, s. 11/ 
Esivalmistetut läpivientikappaleet asennetaan osastoiviin rakenteisiin etukäteen. 
Ne soveltuvat hyvin kohteisiin, joissa on paljon samanlaisia läpivientejä. Läpivien-
tikappaleiden etuja ovat joustavat putki- ja johtoasennukset, sekä vähäinen jälki-
työn tarve. /1, s. 12/ 
5.9 Modulaariset palokatkot 
Modulaariset palokatkot soveltuvat hyvin erilaisiin laitetiloihin tai puhdastiloihin. 
Palokatko koostuu valmisosista, jotka asennetaan mittatarkkoihin aukkoihin. Mo-
dulaariseen palokatkoon on helppo jälkiasentaa kaapeleita tai putkia. Modulaariset 
palokatkot ovat myös kestäviä, ja niillä on hyvä kaasu- ja vesitiiveys. /1, s. 11/ 
 
Kuvio 3. Modulaarinen palokatko /1, s. 11/. 
5.10 Palokatkopinnoitteet 
Palokatkopinnoite koostuu tavallisesti mineraalivillalevystä (tiheys yli 140 kg/m3), 
joka on pinnoitettu esimerkiksi paloakryylillä. Soveltuu käytettäväksi suurissa au-
koissa ja kohteissa, joissa on oltava sähköjohtojen jälkiasennusmahdollisuus. /1, s. 
11/ 
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5.11 Täytteet 
Suuret aukot ja saumat voidaan täyttää erilaisilla täytemateriaaleilla aukon pienen-
tämiseksi. Yleisiä materiaaleja pienentämiseen ja pohja-aineiksi ovat mineraalivil-
laeristeet, Siporex- harkot, pohja ja putkinauhat sekä vermikuliitti. Palokatkotuot-
teen hyväksynnässä mainitaan sallitut tuotetyypit käytettäväksi täytteenä. /1, s. 12/  
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6 PALOKATKOJEN ASENNUSMENETELMIÄ 
6.1 Putkiläpiviennit osastoivissa rakenteissa 
Putkiläpiviennit käsitteenä sisältää paljon erilaisia metalli-, muovi-, komposiitti- ja 
muista erityismateriaaleista valmistettuja putkityyppejä. Jokaisen putkimateriaalin 
ominaisuudet ovat erilaisia, ja ne käyttäytyvät palotilanteessa eri tavalla. Sen takia 
palokatkomateriaalivalinnat tehdään putkimateriaalien mukaan, jotka määräytyvät 
tuoteohjeiden perusteella. Muoviputket esimerkiksi painuvat kasaan tulipalotilan-
teessa, ja siksi paisuvat palomassat ovat hyödyllisiä muoviläpivienneissä. Muita 
huomioitavia seikkoja ovat palokatkomateriaalien tarttuvuus erilaisiin putkiläpi-
vienteihin sekä lämpötilanvaihteluiden vaikutus tartuntaan. /1, s. 8/ 
6.2 Sähköläpiviennit osastoivissa rakenteissa 
Sähköläpivientien palokatkoasennukset voidaan toteuttaa usealla tavalla riippuen 
kaapelien määrästä, koosta ja jälkiasennusmahdollisuudesta. Jotta kaapelien jälki-
asennus voidaan toteuttaa esimerkiksi EI 60 -läpivientiin, täytyy läpivienti täyttää 
massalla, jonka läpi on hyväksyttyä porata reikä, josta uusi kaapeli voidaan asentaa. 
Yksi tällainen tuote on Wurth:in Combo CE Palovaahto, koska se laajenee jälki-
asennetun kaapelin ympärille. /2, s. 5/ 
Erilaisia palokatkon asennustapoja sähköläpivienneissä:  
1. Kaapelit niputetaan ja massataan esimerkiksi Wurth:in asennusdetaljien 
mukaan. Kaapelien määrille ja koolle on annettu rajoituksia.  
2. Yksittäisen kaapelin ympäristö tiivistetään suoraan palokatkotuotteella 
asennusohjeiden mukaisesti osastoivaan rakennusosaan 
3. Voidaan tehdä tarvittaessa väliaikaisia palokatkoja esimerkiksi palokat-
kopusseilla. /1, s. 9/ 
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6.3 Läpiviennit väestönsuojaan 
Väestönsuojien (K- ja S1 -luokkien) läpivienneissä käytetään räjähdyspainekokein 
testattuja läpivientikappaleita. Läpivientikappaleet voidaan lisätiivistää hyväksy-
tyillä aineilla, mutta muutama seikka asennuksessa tulee huomioida:  
- ”Tiivistys toteutetaan väestönsuojan sisä- ja ulkopuolelta (painevaikutus tii-
vistää läpivientejä) 
- Läpivientikappaleen toimintaa ei heikennetä. 
- Tiivistys ei kohdistu suojassa olevien betonirakenteiden heikkouteen tai nii-
den tiiveyden korjaamiseen.” /1, s. 9/ 
6.4 Palokatkotuotteiden asennustavat 
Palokatkotuotteiden asennustavat vaihtelevat muun muassa aukon koon (paksuus, 
leveys * korkeus), sijainnin, ja olosuhteiden perusteella. 
6.4.1 Massaus 
Massaamalla voidaan täyttää osastoivan rakennusosan, ja läpiviennin välinen tyhjä 
tila ominaisuuksiltaan erilaisilla palomassoilla. Täytteenä voidaan tarvittaessa käyt-
tää esimerkiksi mineraalivillaa asennusohjeiden ja hyväksyntäohjeiden mukaisesti. 
Massaaminen sopii erikokoisten aukkojen täyttämiseen, maks. aukkokoot löytyvät 
asennusohjeista ja detaljeista. /1, s. 12/ 
6.4.2 Tiivistys 
Tiivistämällä voidaan viimeistellä palokatko ja lisätä palokatkon savukaasu- ja ää-
nitiiveyttä osastoivissa rakenteissa. Tiivistämällä saadaan joustava liitos esimer-
kiksi lämpölaajenemisen varalta. /1, s. 13/ 
6.4.3 Saumaus 
Saumauksessa saumaan asennetaan tarvittaessa pohjanauha riippuen saumattavan 
alueen leveydestä. Täyttö voidaan tehdä myös mineraalivillalla tai palovaahdoilla 
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ohjeiden mukaisesti. Saumaus tehdään silikoni- tai akryylipohjaisilla palokatko-
massoilla voimassa olevien hyväksyntäehtojen mukaisesti. /1, s. 13/ 
6.4.4 Pursotus 
Silikoni- ja akryylipohjaiset tai pursotettavat vaahdot asennetaan saumaan tai auk-
koon pursotuspistoolilla tai ponneaineiden avulla. /1, s. 13/ 
6.4.5 Valu 
Valua käytetään suurempiin aukkoihin, joista voi mennä useita installaatioita lä-
vitse. Valmisteleviin töihin kuuluu muotin tekeminen, joka voidaan valaa täyteen 
käyttäen esimerkiksi kipsipohjaisia massoja. Läpimenevät putket voidaan tiivistää 
juurestaan valun jälkeen akryylipohjaisella massalla. /1, s. 13/ 
6.4.6 Modulaaristen palokatkojen asennus 
Modulaarisissa palokatkoissa olevat kehykset asennetaan joko valuvaiheessa tai jäl-
kikäteen aukkoon. Kun tarvittavat LVIS-asennukset on tehty, asennetaan aukkoon 
oikeankokoiset moduulit kehyksen ja putkien, tai kaapeleiden ympärille asennusoh-
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7 PALOKATKOTYÖN HAASTEET TYÖMAALLA 
7.1 Suunnitelmien puute ja puutteet suunnitelmissa 
Ajallaan tehdyt palokatkosuunnitelmat ennen toteutusvaihetta edesauttavat palokat-
kotyön onnistunutta läpivientiä. Jos palokatkosuunnitelmia ei tehdä lainkaan koh-
teesta, pääurakoitsijan täytyy huolehtia siitä, että palokatkot toteutetaan hyväksy-
tyillä tuotteilla toimittajan ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupavaiheessa kuntien 
mahdollisesti vaatima palokatkosuunnitelma laaditaan toteutussuunnitteluvai-
heessa kohteen palo-osastoinnin ja osastoivien rakenteiden vaatimusten mukaisesti. 
Suunnitelma viimeistellään muiden erityissuunnitelmien (rakenne-, palo-, ääni-, 
LVIA-, sähkösuunnitelmat) valmistuttua yhteistyössä muiden erityissuunnittelijoi-
den kanssa. /4, s. 71/ 
Mikäli palokatkosuunnitelmista löytyy työmaalla puutteita tai selkeitä virheitä, on 
näistä tiedotettava kyseiselle suunnittelijalle, jotta voidaan hakea uusia ratkaisuja 
läpiviennin tiivistämiseen ja tehdä tarvittavat muutokset suunnitelmiin. /4, s. 102/ 
7.2 Asennusaukkojen koko 
Asennusaukkojen kokoon täytyy kiinnittää huomiota rakentamisen alusta alkaen, 
jotta ylimääräiseltä työltä myöhemmässä vaiheessa vältyttäisiin. Aukkojen tulee 
olla niin suuria, että putken ja mahdollisen putkieristeen asentamisen jälkeen jää 
tilaa asentaa palokatko seinän ja putken väliin. Reikien suurentaminen jälkikäteen 
ei välttämättä onnistu lainkaan, tai se on työlästä ja aikaa vievää. Toisaalta varauk-
set eivät saa olla myöskään liian suuria, jotta niitä ei jouduta pienentämään esimer-
kiksi muuraamalla sen takia, että palokatkotuote on mahdollista asentaa hyväksyt-
tyjen ohjeiden mukaisesti. Palokatkotuotteiden teknisissä ohjeissa ja detaljeissa 
määritellään asennustoleransseja erilaisille putkille seinä- ja lattiarakenteissa. Läpi-
vientiaukkojen suurimmat sallitut koot mainitaan myös tuoteohjeissa, ja näitä ei saa 
ylittää, koska niille ei ole olemassa testistandardeja. /3, s. 10, 23/  
Asennusaukkojen ympäristössä tulee olla myös riittävästi tilaa palokatkon asenta-
miselle. Palokatko on järkevintä tehdä heti kun se on mahdollista, ennen kuin 
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läpiviennin ympärille tulee liikaa muita asennuksia tai rakenteita. Palokatkon mo-
lemminpuolinen tiivistys voi olla myös mahdotonta esimerkiksi silloin, jos LVIS- 
asennuksia aletaan koteloida piiloon liian ajoissa. /3, s. 13/ 
 
Taulukko 2. Wurth Sealfire W100 CE: n asennusohjeita seinäläpivienneissä 
 
7.3 Väärät tuotevalinnat ja virheelliset työmenetelmät 
Tyypillinen ja suuri ongelma työmailla ovat väärien palokatkomateriaalien käyttö, 
ja niiden käyttäminen väärissä paikoissa. Syitä näihin ongelmiin ovat tietämättö-
myys palokatkotuotteista, tai jos palokatkotyöhön kouluttamattomat henkilöt tiivis-
tävät läpivientejä, joilla ei ole välttämättä tietoa palo-osastoinneista ja tällöin kaikki 
läpiviennit tiivistetään samalla periaatteella. Lisäksi yhtenä syynä voivat olla kus-
tannuspaineet ja läpivientejä halutaan tiivistää halvemmilla tuotteilla, joilla ei ole 
riittäviä hyväksyntöjä. /3, s. 23/ 
Yleisin väärinkäytetty tuote on punainen palovaahto ”palouretaani”, jota ei tule se-
koittaa palokatkovaahtoihin, esimerkiksi Wurth:in Combo -Palovaahtoon. Paloure-
taani ei ole oikea valinta palo-osastoitujen seinien läpivientien tiivistämisessä, 
koska sillä ei ole riittäviä tyyppihyväksyntöjä (ETA). /3, s. 23/ 
 
  26 
 
 
Kuvio 5. Palouretaanin väärä käyttötapa /3, s. 23/. 
Väärien tuotevalintojen lisäksi väärät asennusmenetelmät ovat vaaraksi rakennus-
ten paloturvallisuudelle. Tuotteita asennetaan pahimmissa tapauksissa vastoin nii-
den asennusohjeita, työstä tehtävät merkinnät ja dokumentit ovat puutteellisia, ja 
urakoitsija välttelee vastuutaan palokatkojen teosta. Työn viimeistely saattaa olla 
puutteellinen tai työ ei ole järjestelmällistä jolloin piilossa olevat palokatkot saatta-
vat jäädä tekemättä. Laiminlyönnit voivat johtua koulutuksen ja ohjeistuksen puut-
teesta, tai sitten laiminlyöntejä tapahtuu välinpitämättömyyden takia. Väärien asen-
nusmenetelmien takia palokatkojen tarkastustyö on erittäin tärkeää, kuten myös pa-
lokatkourakoitsijoiden välinen yhteistyö muiden asiaankuuluvien urakoitsijoiden ja 
työnjohdon kanssa. /3, s. 24–25/ 
Taulukossa 2 esitellään Wurth:in paloakryylin Sealfire W100 Putki- ja kaapeliläpi-
vientien palokatkon asennukseen liittyviä tietoja. Taulukko koskee ainoastaan tiili- 
ja betoniseinän palokatkoja. Taulukossa eritellään tiedot, joilla on palokatkon asen-
nuksen kannalta olennainen merkitys ja palokatkosta saadaan hyväksytty. Esimer-
kiksi kaapelimäärien sallittu määrä saattaa huomaamatta ylittyä osittain senkin 
vuoksi, että sähköasentajilla ei välttämättä ole tietoa palokatkoihin liittyvistä mää-
räyksistä. /2, s. 9/ 
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7.4 Virheelliset LVIAS-asennukset 
Virheelliset putki- ja sähköasennukset vaikuttavat suoraan palokatkon asentami-
seen ja niiden toimivuuteen. Lämpö- ja vesiputkissa on usein ongelmana se, että 
niitä ei ole keskitetty läpivientiaukkoon nähden, vaan ne sijaitsevat aukon reunoilla, 
jolloin putkieristeen ja palokatkon asentaminen on mahdotonta. Tällöin aukkoa jou-
dutaan suurentamaan uudelleen, tai palokatko asennetaan tuoteohjeiden vastaisesti. 
/3, s. 12/ 
Sähkökaapeleihin koskee samat säännöt kuin teräsputkiin, eli sähkökaapelit ja niput 
täytyy keskittää aukkoon nähden. Kaapelimäärät yhtä läpivientiaukkoa kohden ei-
vät saa kasvaa liian suuriksi. /3, s. 16/ 
Ilmastointiputkien palopeltien asennuskoroissa vaaka ja pystyrakenteissa vaaditaan 
tarkkuutta ja niiden mekaaninen kiinnitys täytyy tehdä ruuveilla, jotka kestävät pa-
lotilanteessa. /3, s. 15/ 
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8 PALOKATKOTYÖN TOTEUTUS 
8.1 Palokatkoasentajan valinta 
Palokatkotuotteiden valmistajat ja maahantuojat edellyttävät, että palokatkotuottei-
den asennukseen, ja palokatkotuotteiseen perehdytään huolellisesti ennen asennus-
työtä virheellisten työmenetelmien ehkäisemiseksi. Palokatkoja voivat asentaa vain 
palokatkokoulutuksen saaneet henkilöt. Muun muassa Wurth kouluttaa asentajia 
heidän palokatkotuotteilleen. Koulutuksessa käydään läpi palokatkotuotteiden omi-
naisuuksia, lainsäädäntöä, tuotehyväksyntöjä, palokatkojen suunnittelua ja onnistu-
nutta toteutusta, sekä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja erityyppisissä kohteissa. /1, s. 
13–14/ 
Palokatkoasentajan on mahdollista kouluttautua myös sertifioiduksi palokatkoasen-
tajaksi. VTT Expert Services Oy ylläpitää rekisteriä vapaaehtoisen palokatkoasen-
tajan henkilösertifiointikoulutuksen suorittajista.  VTT-henkilösertifikaatti vaatii 
kaksipäiväistä teoriakoulutusta, tentin hyväksyttyä suoritusta, näyttötyötä, työluet-
telon ylläpitämistä ja täydennyskoulutusta. Palokatkoasentajalta edellytetään kui-
tenkin myös rakennus- tai kiinteistöalan työkokemusta vähintään 2 vuotta tai palo-
katkoalalla työskentelyä vähintään 6 kuukautta ennen kuin VTT-henkilösertifi-
kaatti voidaan myöntää. Sertifioinnin avulla ammattilainen voi osoittaa oman osaa-
misensa. /4, s. 52/ 
Pääurakoitsija päättää yhdessä tilaajan kanssa, tehdäänkö kohteen palokatkotyöt 
käyttäen ulkopuolista palokatkourakoitsijaa, vai pääurakoitsijan omia palokatko-
koulutuksen saaneita henkilöitä. Molemmissa vaihtoehdoissa ovat hyvät ja huonot 
puolensa, joita käydään läpi seuraavaksi.  
Palokatkourakoitsija:  
Palokatkourakoitsijat ovat erikoistuneet palokatkojen tekemiseen, joihin heillä on 
tarvittava tietotaito olemassa, ja he tietävät tuoreimmat lait ja säädökset palokatkoi-
hin liittyen. Palokatkourakoitsijat osaavat valita oikeat tuotteet ja työmenetelmät, 
joilla oikea palonkesto rakenteessa saavutetaan. Palokatkourakoitsijan taidot 
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tulevat esille varsinkin silloin, jos kohteessa on paljon erilaisia läpivientejä, jotka 
täytyy tiivistää eri tavoilla. Palokatkourakoitsijan tietämys tuotteista vaikuttaa 
myös kustannuksiin, koska hän osaa valita kustannuksiltaan edullisempia palokat-
kotuotteita ja asennusmenetelmät ovat sellaisia, että tuotteiden hukkaprosentit ovat 
pienet. Palokatkourakoitsijat tekevät työnsä myös nopeasti, koska heillä ovat tietyt 
tavat ja oikeat välineet tehdä palokatkoja, ja heillä ei kulu tuotteiden valitsemiseen 
työmaalla paljoa aikaa. Palokatkourakoitsijat hoitavat samalla myös palokatkojen 
dokumentoinnin, joka helpottaa työnjohtoa.  
Palokatkourakoitsijat voivat tehdä palokatkoja usealla työmaalla yhtä aikaa, jolloin 
palokatkotyöstä voi tulla erittäin katkonaista. Jos palokatkourakoitsija päätetään ti-
lata työmaalle, täytyy työnjohdolla olla selkeä suunnitelma palokatkojen toteutta-
misesta, jotta urakoitsija pystyy tehdä järjestelmällistä palokatkotyötä. Palokat-
kourakoitsijan tulee olla työmaalla myös riittävän ajoissa, jotta palokatkot ovat 
vielä helppo tehdä, kun on riittävästi työtilaa. Esimerkiksi alas lasketut katot voivat 
hankaloittaa palokatkotyötä merkittävästi, kun läpiviennit jäävät niiden yläpuolelle 
piiloon, ja kattolevyjä joudutaan siirtelemään. 
Palokatkot pääurakoitsijan omana työnä: 
Palokatkot voidaan tehdä myös omalla työvoimalla ilman erillistä palokatkoura-
koitsijaa. Työnjohto voi järjestää palokatkokoulutuksen muutamille henkilöille, jos 
heillä ei sitä ennestään ole. Ihanteellista olisi, jos palokatkotyötä tekisi ainakin yksi 
henkilö, jolla on myös aikaisempaa kokemusta palokatkojen teosta. Hyviä puolia 
omien työntekijöiden käytöstä on useita. Palokatkotyön ohella voidaan tehdä tällöin 
muitakin töitä, ja esimerkiksi läpivientien varauksien mahdollisen suurentamisen 
tai pienentämisen voivat tehdä omat palokatkoasentajat itse. Kohteen työntekijät 
ovat myös aina paikalla, jos johonkin täytyy tehdä yllättäen yksittäinen palokatko. 
Pääurakoitsijalla on tässä tapauksessa kuitenkin suurempi vastuu, että palokatkot 
tehdään oikein, koska mahdollisesti kokemattomille palokatkojen tekijöille täytyy 
järjestää riittävä perehdytys, ja opastus palokatkotyöhön, sekä käytettäviin tuottei-
siin. Edellytys sille, että palokatkotyötä voidaan tehdä huolellisesti, ovat kunnolliset 
palokatkosuunnitelmat. 
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8.2 Palokatkotyön työmaatoteutuksen vaiheet 
1. Aloituspalaveri 
Palokatkotyön aloituspalaveri järjestetään työmaalla ennen asennuksen 
aloittamista, johon osallistuvat palokatkoasentajat, LVISA- ja eristysura-
koitsijat, valvoja ja tarvittaessa muut asianomaiset, kuten palokatkosuunnit-
telija, tai materiaalivalmistajat. Vastuu aloituskokouksen järjestämisestä 
kuuluu vastaavalle työnjohdolle.  /4, s. 77–78/ 
 
Aloituskokouksessa käsitellään palokatkojen osalta seuraavanlaisia asioita: 
- Jos kohteeseen on tehty palokatkosuunnitelma, sen sisältö käydään pää-
piirteissään läpi. 
- Toimintaohjeet kaikille asentajille, joiden asennukset vaikuttavat palo-
katkotyöhön, ja selvitetään mitä heidän täytyy asennuksissaan ottaa 
huomioon palokatkojen osalta 
- Muiden töiden, kuten eristystyön yhteensovittaminen palokatkotyön 
kanssa. 
- Mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuvaihtoehtojen selvitys. Voi-
daan esimerkiksi soittaa suunnittelijalle, tai lähettää valokuvat kohteesta 
hänelle. 
- Mallipalokatkon asentaminen 
- Vaadittavat dokumentoinnit palokatkojen asennustyössä. /4, s. 78/ 
 
2. Laadunvarmistus ennen palokatkotyön aloittamista 
Palokatkourakoitsijan tehtävänä on laatia kohteesta toteutus- ja laadunvar-
mistussuunnitelma ennen töiden aloitusta. Toteutus- ja laadunvarmistus-
suunnitelma sisältää selostuksen siitä, millä tavoin urakoitsija aikoo palo-
katkotyöt kohteessa suorittaa. Suunnitelma sisältää myös pohjakuvat koh-
teesta, joihin on merkattu palo- osastojen rajat ja paloluokat, sekä käytettä-
vät palokatkotuotteet, niiden tuotehyväksynnät ja asennusohjeet. Toteutus- 
ja laadunvarmistussuunnitelma liitetään yhdessä palokatkosuunnitelman 
kanssa osaksi kiinteistön huoltokirjaa. /1, s. 16-17/  
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Pääurakoitsija varmistaa palokatkourakoitsijan pätevyyden, tarkastaa mah-
dollisen VTT-henkilösertifikaatin ja aiemman palokatkotyökokemuksen. 
Jos pääurakoitsijan omat työntekijät tekevät palokatkoja, varmistetaan myös 
heidän pätevyytensä, ja järjestetään tarvittaessa koulutusta. Minimivaatimus 
palokatkoasentajalle on tavarantoimittajan asennus- ja tuotekoulutus. /1, s. 
14, 4, s. 81/ 
 
Laadunvarmistukseen kuuluu myös palokatkotuotteiden oikeaoppinen säi-
lytys työmaan aikana. Tuotteet eivät saa olla liian kylmässä tilassa, ohjeet 
säilytykseen löytyvät tuoteselosteista. /4, s. 77/ 
 
Työmaa-aikaisen valvonnan järjestäminen kuuluu pääurakoitsijan vas-
tuulle. Valvonta on oleellinen osa laadunvarmistusta palokatkotyössä, jotta 
virheellisiin työmenetelmiin pystytään puuttua ajoissa. Valvontaa täytyy 
tehdä viikoittain kohteessa eri osapuolten toimesta. Palokatkotyön valvon-
taa käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa 9. /4, s. 77/   
  
3. Mahdollisten muutoksien hallinta 
Lähtökohta palokatkotyölle on, että työ tehdään palokatkosuunnitelman 
mukaisesti. Jos palokatkojen asennuksessa täytyy poiketa alkuperäisestä 
suunnitelmasta, esimerkiksi palokatkotuotetta vaihdetaan, täytyy saada 
suunnittelijalta vahvistus korvaavan työmenetelmän käyttöön ennen toteu-
tusta. Palokatkourakoitsijan ja suunnittelijan välinen vuoropuhelu on tär-
keää, jotta mahdolliset ongelmat saadaan ratkaistua ajoissa. Rakentamisen 
aikaiset suunnitelmamuutokset käydään aina läpi työmaakokouksissa, 
joissa varmistetaan myös muiden erityissuunnitelmien yhteensovittami-
sesta. Tilaajan on hyväksyttävä esitetyt muutokset ennen kuin ne voidaan 
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4. Palokatkojen asentaminen 
Palokatkot asennetaan palokatkotuotteiden asennusohjeiden, ja kohteen pa-
lokatkosuunnitelman mukaisesti, niin että palokatko täyttää sille asetetut 
vaatimukset. Asennustyö dokumentoidaan esimerkiksi asennus- ja mittaus-
pöytäkirjaan, jokainen palokatko valokuvataan, ja liitetään osaksi dokumen-
tointia. Suunnitelmamuutokset merkitään palokatkosuunnitelmaan. /4, s. 
77/ 
 
5. Luovutusasiakirjat tilaajalle 
Palokatkosuunnittelija kirjoittaa puhtaaksi töiden aikaiset muutokset ns. pu-
nakynämuutokset. Palokatkourakoitsija toimittaa tarvittavat tiedot kiinteis-
tön käyttö- ja huolto-ohjekirjaan käytetyistä tuotteista ja niiden huoltotar-
peesta. Loppukatselmuksessa todetaan palokatkojen suunnitelmien mukai-
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9 PALOKATKOTYÖN VALVONTA  
9.1 Valvonnan perusteita 
Valvonnan avulla varmistetaan, että rakennukselle asetetut paloluokitukset ja mää-
räykset toteutuvat. Valvontaa täytyy tehdä viikoittain eri osapuolten toimesta, ja 
mahdollisiin työvirheisiin ja ongelmiin täytyy puuttua välittömästi, etteivät samat 
virheet toistuisi palokatkosta toiseen. Rakennustyössä jokaisen urakoitsijan oma-
valvonta on yksi tärkeimmistä valvonnan keinoista. Yrityksillä täytyy olla jonkin-
laisia laadunvalvontakeinoja varmistaakseen työnsä hyvän laadun. /1, s. 14/ 
 
Kuvio 6. Valvonnan osapuolet /1, s. 15/. 
9.2 Palokatkourakoitsijoiden oma valvonta 
Palokatkourakoitsijoiden tulee pysyä ajan tasalla vallitsevista määräyksistä ja oh-
jeista. Heidän täytyy osallistua täydennyskoulutuksiin, jos esimerkiksi palokatko-
tuotteiden valmistaja tai maahantuoja järjestää sellaista. Kun tuotteiden soveltuvuus 
kohteeseen on varmistettu, ja niillä on tarvittavat hyväksynnät, palokatkoasennuk-
set voidaan toteuttaa palokatkosuunnitelman mukaisesti. /1, s. 14/ 
9.3 Vastaavan työnjohtajan valvontamenettelyt 
Vastaavan työnjohtajan täytyy huolehtia, että palokatkoja tarkastetaan työmaalla 
riittävän usein, mieluiten päivittäin, mutta vähintään joka viikko, edellyttäen että 
palokatkoja on kyseisenä aikana tehty. Työmaalla nimetään henkilö, joka vastaa 
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palokatkojen tarkastamisesta, ja lisäksi sovitaan asiat tarkastuksen sisällöstä, ja tar-
kastuksen toteuttamistavasta. Jotta palokatkoja voidaan tarkastaa, täytyy olla tietä-
mystä palokatkotuotteista, säännöksistä ja tarkastajan tulee olla perehtynyt hyvin 
kohteen palokatkosuunnitelmaan. Valvonnassa täytyy muistaa kiinnittää myös huo-
miota palokatkotöiden liittymisestä muihin töihin ja työjärjestykseen. /4, s. 84/ 
Vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla ovat käytössä uusimmat ja hyväksy-
tyt piirustukset, sekä tarvittavat erityispiirustukset. Palokatkotyön tarkastusasiakir-
jaa täytyy päivittää yhdessä kaikkien muiden dokumenttien kanssa jatkuvasti työn 
edetessä. /1, s. 15/ 
9.4 Rakennuttajan ja viranomaisten valvontamenettelyt 
Rakennuttaja huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyessään, että rakentamiselle ase-
tetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Rakennustyön valvonta, ja työn tar-
kastaminen kuuluvat rakennuttajan huolehtimisvelvollisuuteen, samoin kuin käy-
tettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. Rakennustyön aloitusko-
kouksessa tai rakennusluvassa voidaan selventää, millaisia toimia rakennuttajalta 
edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Samassa yhteydessä raken-
nuttajalta voidaan edellyttää selvitystä siitä, miten rakentamisen laatu varmistetaan 
kohteessa. /1, s. 14/ 
Palokatkojen tarkastukset dokumentoidaan sovitulla tavalla ja varsinaisessa raken-
nustyön asiakirjassa viitataan tarvittaessa kyseiseen dokumenttiin. Jos palokatko-
työssä on tehty poikkeamisia, nämä merkataan myös rakennustyön tarkastusasia-
kirjaan. /4, s. 84/ 
Samalla hetkellä, kun luvanvarainen rakennustyö aloitetaan, alkaa myös kohteen 
viranomaisvalvonta, joka kestää koko hankkeen ajan aina loppukatselmukseen 
saakka. Valvontaa kohdistetaan rakentamisen eri osa-alueille, viranomaisten päät-
tämässä laajuudessa. /1, s. 15/ 
Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamisessa tarvittavien lu-
pien käsittelemisestä ja he valvovat osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten 
kunnossapitoa, ja hoitoa sillä tavalla kuin niistä säädetään. /1, s. 15/ 
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10 PALOKATKOJEN DOKUMENTOINTI 
10.1 Yksittäisten palokatkojen merkitseminen 
Työmaalla toteutetut palokatkot voidaan merkata esimerkiksi kuvion 7 mukaisella 
tarralla osana urakoitsijan laadunvarmistusta. Tarrassa tai kilvessä esitellään vähin-
tään seuraavia tietoja: Paloluokka, käytetyt palokatkotuotteet, asentajan ja yrityksen 
nimi, ja asennuspäivämäärä. Tarra kiinnitetään puhtaalle tasaiselle alustalle tarttu-
vuuden parantamiseksi. Tarran päälle ei saa maalata, tai kirjoittaa muita merkintöjä 
kuin tiedot palokatkoista. /1, s. 17/ 
 
Kuvio 7. Palokatkon merkitsemiseen käytettävä tarra /12/ 
10.2 Dokumentointimenetelmät 
Palokatkot dokumentoidaan tilaajalle kiinteistön huoltokirjaan liitettäväksi. Palo-
katkojen dokumentointia tapahtuu koko palokatkotyövaiheen ajan palokatkoura-
koitsijan toimesta. Palokatkosuunnitelma on tärkeä osa dokumentointia, koska se 
sisältää palokatkojen sijaintitiedot, detaljikuvat ja työselostuksen kohteesta. Koska 
palokatkosuunnitelmat ovat usein puutteellisia esimerkiksi työmuutosten johdosta, 
täytyy palokatkosuunnitelmaan tehdä korjaavia merkintöjä koko urakan ajan. Lo-
puksi työmaalla punakynämerkinnöin päivitetty palokatkosuunnitelma (detaljit ja 
sijaintitiedot) lähetetään palokatkosuunnittelijalle, joka tekee kyseiset muutokset 
suunnitelmaan. Esimerkiksi sijaintikaavioista saattaa puuttua palokatkoja tai niitä 
on sijoitettu vääriin paikkoihin, jolloin palokatkourakoitsija merkitsee toteutuneet 
palokatkot piirustuksiin. Palokatkotyössä täytyy kuitenkin muistaa hyväksyttää 
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mahdolliset suunnitelmamuutokset palokatkosuunnittelijalla ennen työn toteutusta. 
/4, s. 81/ 
Palokatkojen asennus- ja mittauspöytäkirjaa on dokumentoinnin kannalta myös 
suositeltavaa tehdä ja ylläpitää hankkeessa, vaikka se ei ole kuitenkaan pakollinen. 
Asennus- ja mittauspöytäkirjoista on olemassa erilaisia versioita, liitteessä 1 esitel-
lään yksi malli. Pöytäkirjaan merkityistä palokatkoista saadaan selville esimerkiksi 
seuraavia tietoja: Läpiviennin tyyppi, asennuspäivä, asentaja, tuotteet, päivämäärä 
ja muut tarvittavat tiedot. Tilaaja hyväksyy asennus- ja mittauspöytäkirjan, kun pa-
lokatkourakoitsija on täyttänyt siihen vaadittavat tiedot. /4, s. 81/ 
Nykyään dokumentoinnissa on mahdollista käyttää erilaisia sähköisiä sovelluksia, 
joita palokatkotyön dokumentointiin on kehitetty. Esimerkiksi Hiltin CFS-DM Do-
cumentation manager on kehitetty palvelemaan palokatkotyötä ja sen dokumentoin-
tia. Sovellus on pilvipohjainen, joten projektisuunnitelmia voidaan jakaa reaa-
liajassa osallisten kesken niin toimistolla kuin työmaallakin. Sähköisten sovellusten 
myötä paperisia pohjakuvia ei tarvita, ja suunnitelmia pystytään katsoa työmaalla 
esimerkiksi puhelimen kautta. Tilaajalle saadaan sovelluksen kautta lähetettyä suo-
raan pdf-raportti palokatkoista, josta ilmenee kaikki tarvittavat tiedot palokatkoista, 
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11 PALOKATKOJEN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO 
11.1 Yleistä tietoa kunnossapidosta, huollosta ja dokumentoinnista 
Palokatkojen elinkaareen sisältyy asennuksen jälkeen erilaisia palokatkojen tarkas-
tus- ja huoltotoimenpiteitä, jotta rakennuksen paloturvallisuus säilyisi moitteetto-
mana koko rakennuksen elinkaaren ajan. Palokatkojen huollon ja ylläpidon toimet 
kuuluvat rakennuksen luovutuksen jälkeen joko rakennuksen omistajan tai haltijan 
vastuulle. Rakennuksesta laadittavaan käyttö- ja huolto-ohjekirjaan liitetään myös 
palokatkojen huolto-ohjeita, joita löytyy palokatkotuotteiden valmistajien sivuilta. 
Palokatkojen tarkastusajankohdat, ja palokatkoihin mahdollisesti tehdyt muutokset 
dokumentoidaan esimerkiksi rakennuksen kunnossapito-ohjelmaan /1, s. 17, 4, s. 
87/ 
 
Kuvio 8. Palokatkon elinkaariajattelumalli /1, s. 4/ 
Käyttö ja huolto- ohje dokumenttiin liitetään kohteen päivitetty palokatkosuunni-
telma, josta löytyvät palokatkojen sijainnit kohteessa esimerkiksi pohjakuvaan de-
taljoituna. Kohteessa käytetyt palokatkotuotteet kirjataan niiden asennus- ja huolto-
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ohjeineen dokumenttiin. Muita tietoja, jotka käyttö- ja huolto-ohjeeseen palokatko-
jen osalta liitetään, ovat: 
- Palokatkolle suunniteltu käyttöikä ja ohjeet mitä käyttöiän ylittäneelle 
palokatkolle tehdään. 
- Huolto- ja tarkastusmenettelyt ja tarkastusten aikaväli. 
- Kerrotaan ohjeet palokatkon korjaukselle, jos esimerkiksi läpivientiin 
lisätään kaapeleita. 
- Pätevyysvaatimukset henkilölle, joka suorittaa palokatkojen korjaus-
töitä. 
- Muutosten dokumentointitapa, esimerkiksi palokatkosuunnitelmaan. 
- Korjaus tai huoltotyön tarkastusmenettely, kuka tarkastaa palokatkot ja 
hyväksyy ne. 
- Kuka tarkastaa palokatkot tulipalon tai muun poikkeustilanteen jälkeen. 
- Muut tiedot palokatkojen toimintakyvyn varmistamiseksi. /4, s. 89/ 
11.2 Palokatkojen tarkastustavat 
Palokatkojen tarkastuskierros tehdään 3–5 vuoden välein. Tarkastuskierroksella 
tehdään havaintoja mahdollisista muutoksista palokatkoissa silmämääräisesti ha-
vainnoiden tuotteiden valmistajien huolto-ohjeiden perusteella. Jokainen palokat-
kon tarkastus dokumentoidaan huolto- kirjaan ja mainitaan mahdollisista korjaus-
toimista, joita mahdollisesti tehtiin pätevän asentajan toimesta. Lisäksi vuosittain 
tarkastetaan, onko tarkastelujakson aikana tehty muutoksia osastoiviin rakennus-
osiin, kuten lisäkaapelointia tai putkiremonttia. /4, s. 90/ 
Palokatkot tarkastetaan silmämääräisesti mahdollisten halkeamien tai muiden me-
kaanisten vaurioiden varalta. Tiiveyskokeilla on mahdollista varmentaa palokatkon 
savukaasutiiveys ja merkkiainekokeilla voidaan tutkia rakennuksen ilmatiiveyttä. 
Tuotteiden rakennepaksuuksia voidaan myös mitata erityyppisillä mittalaitteilla. 
Jos esimerkiksi palokatkomassaa on asennettu liian ohuesti läpiviennin ympärille, 
on palokatko aina puutteellinen, niin palo-osastoinnin kuin savutiiveydenkin suh-
teen. /4, s. 91/ 
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12 ESIMERKKIKOHDE KURIKAN KAMPUS  
Perustietoja: 
Tilaaja: Kiinteistö Oy Kurikan kampus 
Pääurakoitsija: WasaCon Oy 
Laajuus: Uudisrakennus 12 000 m2 + korjattavan rakennuksen laajuus 4000 m2 
Urakka: Kokonaisurakka 
Osoite: Huovintie 1, 61300 Kurikka 
Kurikassa aloitettiin uudenlaisen oppimisympäristön rakentaminen urakkasopi-
musten allekirjoitusten jälkeen joulukuussa 2016, ja koulutyö uudella kampuksella 
alkaa vuodenvaihteessa 2019. Oppimisympäristöstä uudenlaisen tekee se, että ku-
rikan lukio ja ammatillinen koulutuskeskus Sedu toimivat jatkossa samassa kiin-
teistössä. Yhteinen opiskeluympäristö lisää varmasti kyseisten oppilaitosten ja op-
pilaiden välistä kanssakäymistä, ja esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittamisesta tu-
lee sujuvampaa muutosten myötä. Kampuksesta tulee noin 800 opiskelijan yhteisö.  
Rakennus on jaettu lohkoihin: A, B, C1, C2, D1, D2 ja E. Rakennuksessa on kaksi 
kerrosta, sekä ullakko ja tuulettuva alapohja. 
  
Kuvio 9. Havainnekuva Kurikan kampuksesta 
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Kohteen palokatkotöiden toteutus 
Palokatkot uudisrakennuksen osalta päätettiin toteuttaa pääurakoitsijan omilla 
työntekijöillä. Työmaalla järjestettiin ennen asennustöiden aloittamista Wurth:in 
palokatkotuotekoulutus, johon myös itse osallistuin. Jokainen palokatko tiivistetään 
Wurth:in CE- merkityillä ja ETA-hyväksytyillä tuotteilla.  Palokatkotyöt läpivien-
tien osalta aloitettiin joulukuussa 2017. Läpivientien tiivistys aloitettiin yläpohjista, 
joissa oli pääasiassa erilaisia ilmanvaihtoputkien läpivientejä. Kun yläpohjan palo-
katkot, muiden paitsi sähköläpivientien osalta saatiin tehtyä, siirryimme tiivistä-
mään lohkoittain 1. ja 2. kerroksen LVI- läpivientejä, sisältäen myös palo-osastoi-
mattomat läpiviennit. Sähköläpivientien tiivistys kohteessa on parhaillaan käyn-
nissä. Palokatkot merkataan kohteessa Wurth:in palokatkotarroilla, ja palokatko-
suunnitelmaan tehdään merkintöjä loppudokumentaatiota varten, jos palokatko-
suunnitelmasta poiketaan. Palokatkosuunnitelman sijaintikaavioon olemme esimer-
kiksi merkinneet toteutuneet palokatkot, jos kaaviosta on puuttunut läpivientejä, tai 
niiden sijainti on muuttunut. Palokatkoja on toteutettu myös palokatkodetaljeista 
poikkeavilla tavoilla, kuitenkin hyväksyttävillä tuotteilla, ja muutokset on merkattu 
sijaintikaavioon poikkeavien läpivientien kohdalle. Kun kohteen palokatkotyöt 
aloitettiin, ei palokatkosuunnitelmaa ollut vielä työmaalla, osittain senkin vuoksi 
toteutuneet palokatkot poikkeavat palokatkosuunnittelijan detaljikuvista. Suunnit-
telijaa on kuitenkin informoitu muutoksista.  
Kohteen palokatkodetaljeista esimerkkejä 
Palokatkosuunnitelma sisältää 41 erilaista poikkileikkausdetaljia kohteen palokat-
koista. Seuraavaksi esittelen niiden palokatkojen detaljikuvia, joita kohteessa on 









Kuvio 10. Pelti-villa-pelti-seinän iv-läpivienti /13/. 
Kyseinen detalji on suunniteltu ilmanvaihtoputken läpivientiin pelti-villa-pelti- sei-
nän läpi. Kohteen iv-konehuoneet on toteutettu Parocin Panel-elementtiratkaisuilla. 
Iv-konehuoneiden paloluokka on EI60. Toteutus poikkeaa detaljista seuraavalla ta-
valla: Läpiviennin tiivistystä ei ole toteutettu palokatkolevyllä, vaan aukko on täy-
tetty kokonaisuudessaan kivivillalla, jonka jälkeen aukko on saumattu seinän mo-
lemmin puolin Wurth:in Sealfire W100 paloakryylillä. Palopelti on asennettu iv-
suunnitelmien mukaan. Palokatkolevyn käyttö nähtiin ongelmalliseksi, koska iv-
putkien ja seinän väliset aukot olivat sen verran pieniä, että palokatkolevyn asenta-
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Lämmitys ja vesi: 
 
Kuvio 11. Eristetty teräs- tai kupariputki kipsilevyseinän läpi /13/. 
Kyseisiä läpivientejä on kohteessa useita. Tässä detaljissa teräs- tai kupariputki vie-
dään kipsilevyseinän läpi jatkuvan palamattoman eristeen kanssa. Rakenteen mini-
mipaksuus täytyy olla 100 mm ja putken maksimi halkaisija saa olla 54 mm. Tyhjä 
tila täytetään Combo CE -palovaahdolla, ja sillä saavutetaan palonkesto EI 60, jos 
massan paksuus on min. 144 mm, tai jos massan paksuus on min. 200 mm, saavu-
tetaan EI 90 -paloluokka. Kyseiset läpiviennit on kohteessa kuitenkin toteutettu 
niin, että täyttö on tehty kivivillalla, ja kivivillan päälle on saumattu Wurth Sealfire 












Kuvio 12. Kaapelinippu muuratun tai valetun massiiviseinän läpi, vaihtoehto 1 /13/. 
 
Kuvio 13. Kaapelinippu muuratun tai valetun massiiviseinän läpi, vaihtoehto 2 /13/. 
Kuvioissa 11 ja 12 esitellään kaksi eri toteutusvaihtoehtoa kaapelinipun läpivien-
nille muuratun tai valetun massiiviseinän läpi. Läpivietäviä kaapelimääriä on rajoi-
tettu vaihtoehdossa 1 seuraavasti: Maks. 21 kpl*⌀16 mm kaapelia tai maks. 
9kpl*⌀30 mm kaapelia. Rajoitukset vaihtoehdossa 2: Kaapeli maks. ⌀ 80 mm tai 
kaapelinippu maks. ⌀ 100 mm. Esimerkkikohteen sähköläpiviennit sopisivat mo-
lempien vaihtoehtojen rajoitusten sisälle. 
Esimerkkikohteessa palokatkoläpiviennit toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaisesti, eli 
Wurth: in Combo CE -palovaahdolla kahdesta syystä: Kohteessa vaaditaan 
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sähköläpivientien osalta kaapelien jälkiasennusmahdollisuus, ja se on mahdollista 
Combo CE -palovaahdolla. Palovaahdon läpi voidaan porata reikä ja viedä kaapeli 
reiästä, ja palovaahto laajenee kaapelin ympärille viimeistään palotilanteessa. Toi-
nen syy Combo: n käyttöön on se, että läpivienneissä on ⌀ 50 mm ja 100 mm va-
rausputkia sähkökaapeleille. Palotilanteessa muovinen varausputki sulaa, mutta 
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13 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin palokatkojen toteutusta ja valvontaa ilman varsi-
naista tutkimusongelmaa. Palokatkojen toteutukseen on olemassa paljon erilaisia 
säännöksiä, jotta palokatkot eivät heikennä osastoivan rakenteen palonkestoa. Oi-
kean palokatkotuotteen valinnalla on suuri vaikutus palokatkon turvallisuuteen eri-
laisissa rakenteissa, siksi palokatkoasentajien työhön kuuluu seurata tuotemarkki-
noita, ja osallistua lisäkoulutuksiin pitääkseen tietotaitonsa ajan tasalla. Palokatko-
jen toteutukseen liittyvä suunnittelu täytyy tehdä mahdollisimman tarkasti ennen 
palokatkoasennuksien tekemistä, ja työnaikaiset muutokset korjataan palokatko-
suunnitelmaan rakennuksen huoltokirjaa ja myöhempiä tarkastuksia varten. 
Palokatkotyön valvonta on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin palokatkojen toteutus. 
Laadunvalvontajärjestelmien avulla voidaan varmistaa palokatkojen suunnitelmien 
mukaisuus, työnjälki ja aikataulussa pysyminen. Valvontaa tehdään eri osapuolten 
toimesta vähintään joka viikko, jotta mahdolliset puutteet työssä havaitaan ajoissa.  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli, että opinnäytettä voivat hyödyntää rakennustyö-
maan palokatkotyöjohtajat-  ja asentajat. Palokatkoihin liittyy paljon erilaisia haas-
teita, ja useimmat niistä voidaan välttää urakoitsijoiden välisellä vuoropuhelulla ja 
töiden yhteensovittamisella. Opinnäytetyössä tutkittiin palokatkojen koko elin-
kaarta asennuksesta niiden huoltoon ja tarkastukseen.  
Opinnäytetyön kannalta oli hyvä, että pääsin itse asentamaan palokatkoja, ja sa-
malla tutustumaan erilaisiin palokatkotuotteisiin ja palokatkojen dokumentointiin. 
Tällä hetkellä tuntuu, että palokatkoihin ei kiinnitetä suomalaisessa rakentamisessa 
niin paljon huomiota kuin pitäisi. Palokatkojen toteutuksessa ja valvonnassa riittää 
kehitettävää ja opinnäytetyötä tehdessä tuli selväksi, että kunnolliset suunnitelmat 
palokatkotyöstä täytyy tehdä riittävän ajoissa hyvän toteutustavan varmistamiseksi. 
Palokatkot ovat kuitenkin avainasemassa rakennusten paloturvallisuuden kannalta. 
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LIITE 1. Palokatkojen mittaus- ja tarkastuspöytäkirja malli 
 
JOINTS - PALOKATKOJEN MITTAUS- JA TARKASTUSPÖYTÄKIRJA  
  
Pvm:    ______________________________    Urakoitsija:    ______________________________  
  
Työ:     ______________________________    Asentaja:     ______________________________  
  
Osoite: ______________________________ Työn tilaaja: ______________________________ 
  
  
Läpivientityyppi  Koko  Käytetty tuote  Hyväksyntä  Paloluokitus  Pvm  Kuvanro  Detaljinro  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
  
Lisätiedot: _________________________________________________________________    
   
Allekirjoitus:  ______________________________ ______________________________ 
                 
 
